

INTERPELLANZA

Al Sindaco di Brisighella Davide Missiroli

Oggetto: Situazione lavori nuovo plesso scolastico di Marzeno

PREMESSO CHE:

- a fine 2016 sono partiti i lavori per la costruzione del nuovo plesso scolastico a Marzeno, grazie ad un progetto sviluppato dal Comune di Brisighella in collaborazione con il Comune di Faenza;
- l'appalto pubblico per la progettazione esecutiva e la costruzione è stato affidato all'associazione di due imprese: la Rinaldi Costruzioni di Roma e la Spada & Associati di Cesena per un costo, progettazione compresa, di 646.000 euro.

CONSIDERATO CHE:

- i lavori dovevano essere terminati nel Natale 2017, ma causa ritardi nella consegna dei materiali fu concessa una proroga alla ditta esecutrice fino al 31 marzo 2018;
- causa le avverse condizioni atmosferiche e il temporaneo blocco del cantiere dovuto alle irregolarità riscontrate dai Carabinieri i lavori si sono ulteriormente allungati (ad oggi è stata completata solo la struttura portante in cemento armato);

VISTO CHE:

- sembra che i lavori sono momentaneamente fermi per il fallimento della ditta costruttrice;
- si parla di oltre 220.000 euro già versati alla ditta.

SI CHIEDE:

- qual è la situazione attuale dei lavori;
- a quanto ammonta la spesa finora affrontata;
- se corrisponde al vero la notizia del fallimento della ditta costruttrice;
- se è già stato incaricato un curatore fallimentare;
- se ci sono nuove ditte costruttrici interessate e se è previsto un nuovo appalto pubblico;
- quando si prevede che i lavori saranno ultimati.

Movimento 5 Stelle
Andrea Palli

